

# Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014				2015					
	Kwartal	Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	II	III	IV	I	II	III	
	Zadanie 1 - Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania w zakresie gastronomii w oparciu o doświadczenia partnera z Niemiec		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Etap 1 - Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych																					
	Etap 2 - Wizyta studyjna nauczycieli przedmiotów gastronomicznych u Partnera Niemieckiego																					
	Etap 3 - Spotkanie organizacyjne z uczestnikami - ustalenie harmonogramu i programu zajęć (I i II edycja)																					
	Etap 4 - Zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktyki do Partnera Niemieckiego (I i II edycja)																					
	Etap 5 - Uczestnictwo uczniów w dwutygodniowych praktykach u Partnera Niemieckiego (I i II edycja)																					
	Etap 6 - Adaptacja - opracowanie ramowego programu zajęć z zakresu gastronomii w oparciu o wiedzę i doświadczenie Partnera Niemieckiego																					
	Etap 7 - Zajęcia wdrażające niemieckie wzorce kształcenia w zakresie gastronomii (I i II edycja)																					
	Etap 8 - Uczestnictwo uczniów w praktykach zawodowych u polskich pracodawców (I i II edycja)																					
	Etap 9 - Wizyta przedstawicieli Partnera Niemieckiego w ZSP nr 2 w Łowiczu																					
	Etap 10 - Modyfikacja programu nauczania - opracowanie ostatecznego programu zajęć z zakresu gastronomii w oparciu o wiedzę i doświadczenie Partnera Niemieckiego																					
	Etap 11 - Monitoring przebiegu realizacji zadania																					
	Etap 12 - Podsumowanie realizacji zadania - analiza osiągniętych celów, produktów i rezultatów																					
	Zadanie 2 - Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania na kierunkach rolniczych w oparciu o doświadczenia partnera z Niemiec																					
	Etap 1 - Zakup maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych																					
	Etap 2 - Wizyta studyjna nauczycieli przedmiotów rolniczych u Partnera Niemieckiego																					
	Etap 3 - Spotkanie organizacyjne z uczestnikami - ustalenie harmonogramu i programu zajęć (I i II edycja)																					
	Etap 4 - Zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktyki do Partnera Niemieckiego (I i II edycja)																					
	Etap 5 - Uczestnictwo uczniów w dwutygodniowych praktykach u Partnera Niemieckiego (I i II edycja)																					

Etap 6 - Adaptacja - opracowanie ramowego programu zajęć z zakresu rolnictwa w oparciu o wiedzę i doświadczenie Partnera Niemieckiego	
Etap 7 - Zajęcia wdrażające niemieckie wzorce kształcenia w zakresie rolnictwa (I i II edycja)	
Etap 8 - Uczestnictwo uczniów w praktykach zawodowych u polskich pracodawców (I i II edycja)	
Etap 9 - Modyfikacja programu nauczania - opracowanie ostatecznego programu zajęć z zakresu rolnictwa w oparciu o wiedzę i doświadczenie Partnera Niemieckiego	
Etap 10 - Monitoring przebiegu realizacji zadania	
Etap 11 - Podsumowanie realizacji zadania - analiza osiągniętych celów, produktów i rezultatów	
Zadanie 3 - Upowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach pr.: publikacje, tłumaczenia, opracowania, konferencja, seminaria.	
Etap 1 - Tłumaczenia tekstów: bieżącej dokumentacji i korespondencji, otrzymanych materiałów, publikacji, raportów i opracowań	
Etap 2 - Organizacja seminariów	
Etap 3 - Opracowanie i wydanie publikacji	
Etap 4 - Organizacja konferencji na zakończenie projektu	
Zadanie 4 - Ewaluacja rezultatów	
Etap 1 - Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych	
Etap 2 - Przeprowadzenie wstępnej diagnozy wiedzy i umiejętności uczestników (I i II edycja)	
Etap 3 - Semestralny pomiar wiedzy i umiejętności uczestników (I i II edycja)	
Etap 4 - Badania ankietowe wśród pracodawców	
Etap 5 - Przeprowadzenie końcowej diagnozy wiedzy i umiejętności uczestników (I i II edycja)	
Etap 6 - Bieżący monitoring i ewaluacja stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów projektu	
Etap 7 - Opracowanie semestralnych i końcowych raportów ewaluacyjnych (I i II edycja)	
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:	
Etap 1 - Spotkanie organizacyjne - wybór Grupy Sterującej, podział obowiązków	
Etap 2 - Wybór personelu projektu oraz dostawców sprzętu i maszyn zgodnie z postępowaniem PZP, podpisanie umów	
Etap 3 - Rekrutacja uczestników	
Etap 4 - Przeprowadzenie szkolenia z zasad równych szans, w tym równości płci	
Etap 5 - Dostosowanie strony internetowej do potrzeb projektu - bieżąca aktualizacja strony internetowej	

Etap 6 - Wydruk i rozmieszczenie materiałów promocyjno - informacyjnych																								
Etap 7 - Oznaczenie sal i zakupionego sprzętu																								
Etap 8 - Koordynacja pracy personelu i partnera projektu																								
Etap 9 - Zarządzanie finansowe																								
Etap 10 - Monitoring realizacji projektu																								
Etap 11 - Przygotowanie wniosków o płatność																								
Etap 12 - Rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu																								