Etap 7 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów																
Zadanie 7 - Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego (Tech. Logistyk, Tech. Mechanizacji Rolnictwa, Tech. Informatyk)																
Etap 1 - Wyposażenie sal zajęciowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne																
Etap 2 - Ustalenie listy uczestników - opracowanie harmonogramu zajęć																
Etap 3 - Analiza potrzeb, potencjału i oczekiwań uczestników - opracowanie programu zajęć																
Etap 4 - Realizacja programu zajęć przygotowujących do egz. zawodowego w ramach I i II edycji																
Etap 5 - Bieżący monitoring stopnia osiągania produktów i rezultatów																
Etap 6 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów																
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																
Etap 1 - Spotkanie zespołu zarządzającego - określenie zakresu obowiązków																
Etap 2 - Przeprowadzenie postępowania zgodnego z PZP w ramach zakupu usług i towarów - wybór personelu projektu, podpisanie umów, zakup pomocy dydaktycznych																
Etap 3 - Opracowanie, wydruk i rozmieszczenie materiałów reklamowych																
Etap 4 - Szkolenie z zasad równości szans, w tym równości płci																
Etap 5 - Rekrutacja uczestników do poszczególnych grup zajęciowych																
Etap 6 - Przygotowanie strony internetowej do potrzeb realizacji projektu																
Etap 7 - Promocja i informacja projektu na stronie internetowej																
Etap 8 - Koordynacja pracy personelu i członków zespołu zarządzającego																
Etap 9 - Zarządzanie finansowe																
Etap 10 - Opracowanie Wniosków Beneficjenta o Płatność																
Etap 11 - Bieżący monitoring zgodności realizacji projektu z jego założeniami																
Etap 12 - Końcowe spotkanie zespołu zarządzającego - rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu																