

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014	2015		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	III	IV	I	II
Kwartal																
Miesiąc																
Zadanie 1 - Doradztwo zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK)																
Etap 1 - Wyposażenie sal zajęciowych w pomoce dydaktyczne																
Etap 2 - Ustalenie listy uczestników - opracowanie harmonogramu zajęć																
Etap 3 - Analiza potrzeb, potencjału i oczekiwań uczestników - opracowanie programu zajęć																
Etap 4 - Realizacja programu zajęć grupowych w ramach I, II i III edycji																
Etap 5 - Realizacja programu zajęć indywidualnych																
Etap 6 - Bieżący monitoring stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów																
Etap 7 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów																
Zadanie 2 - Zajęcia dostosowujące do potrzeb rynku pracy w zawodzie Technik Logistyk																
Etap 1 - Wyposażenie sal zajęciowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne																
Etap 2 - Ustalenie listy uczestników - opracowanie harmonogramu zajęć																
Etap 3 - Analiza potrzeb, potencjału i oczekiwań uczestników - opracowanie programu zajęć																
Etap 4 - Realizacja programu kursu operatorów wózków widłowych w ramach I i II edycji																
Etap 5 - Realizacja programu kursu magazyniera																
Etap 6 - Realizacja programu kursu kwalifikacyjnego Technika Specytor																
Etap 7 - Bieżący monitoring stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów																
Etap 8 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów																
Zadanie 3 - Dostosowanie do potrzeb rynku pracy związanego z zieloną gospodarką i odnawialnymi źródłami energii																
Etap 1 - Wyposażenie sal zajęciowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne																
Etap 2 - Ustalenie listy uczestników - opracowanie harmonogramu zajęć																
Etap 3 - Analiza potrzeb, potencjału i oczekiwań uczestników - opracowanie programu zajęć																
Etap 4 - Realizacja programu kursu "Systemy energii odnawialnej" w ramach I i II edycji																

Suma kontrolna: 410C-855C-7334-899C Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji: 8.7.1