

<b>Etap 5 - Realizacja programu kursu "Obsługa urządzeń i maszyn rolniczych ..."</b> w ramach I i II edycji																			
<b>Etap 6 - Realizacja wyjazdów edukacyjnych</b>																			
<b>Etap 7 - Bieżący monitoring stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów</b>																			
<b>Etap 8 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów</b>																			
<b>Zadanie 4 - Organizacja praktyk i staży zawodowych</b>																			
<b>Etap 1 - Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami - podpisanie umów, opracowanie programów praktyk i staży zawodowych</b>																			
<b>Etap 2 - Realizacja programu praktyk zawodowych w firmie RABEN SA</b>																			
<b>Etap 3 - Realizacja programu staży zawodowych w firmie RABEN SA</b>																			
<b>Etap 4 - Realizacja programu praktyk zawodowych w firmie Bioenergy Project Sp. z o.o.</b>																			
<b>Etap 5 - Realizacja programu staży zawodowych w firmie Bioenergy Project Sp. z o.o.</b>																			
<b>Etap 6 - Bieżący monitoring stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów</b>																			
<b>Etap 7 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów</b>																			
<b>Zadanie 5 - ICT - przygotowanie do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECDL</b>																			
<b>Etap 1 - Wyposażenie sal zajęciowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne</b>																			
<b>Etap 2 - Ustalenie listy uczestników - opracowanie harmonogramu zajęć</b>																			
<b>Etap 3 - Analiza potrzeb, potencjału i oczekiwań uczestników - opracowanie programu zajęć</b>																			
<b>Etap 4 - Realizacja programu kursu ECDL w ramach I i II edycji</b>																			
<b>Etap 5 - Przeprowadzenie egzaminów ECDL w ramach I i II edycji</b>																			
<b>Etap 6 - Bieżący monitoring stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów</b>																			
<b>Etap 7 - Podsumowanie i rozliczenie zadania - analiza osiągniętych celów i rezultatów</b>																			
<b>Zadanie 6 - Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego (jęz. angielski i matematyka)</b>																			
<b>Etap 1 - Wyposażenie sal zajęciowych w pomoce dydaktyczne</b>																			
<b>Etap 2 - Ustalenie listy uczestników - opracowanie harmonogramu zajęć</b>																			
<b>Etap 3 - Analiza potrzeb, potencjału i oczekiwań uczestników - opracowanie programu zajęć</b>																			
<b>Etap 4 - Realizacja programu zajęć z jęz. angielskiego w ramach I i II edycji</b>																			
<b>Etap 5 - Realizacja programu zajęć z matematyki w ramach I i II edycji</b>																			
<b>Etap 6 - Bieżący monitoring stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów</b>																			

Suma kontrolna: 410C-855C-7334-899C Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji: 8.7.1